СПИСОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ ЗА 2014 ГОД
сельского поселения Ишня
	№ п/п
	Название  муниципального контракта
	Номер контракта
	Дата заключения МК
	Способ определения поставщика
	У суб. малого предп-ва
	Начальная цена МК (руб)
	Цена после заключения МК (руб)
	Экономия
(руб)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Выполнение работ по устройству тротуара и ремонт дворовых территорий в р.п.Ишня
	0871300004214000197
	10.06.14
	Электронный аукцион
(дата проведения:22.05.2014г.)
	-
	2271664,02
	1701475,68
	570188,34

	2
	Выполнение работ по ремонту помещений (9,10) в здании Администрации с.п.Ишня
	0871300004214000232
	02.07.
2014г.
	Электронный аукцион
(дата проведения:09.06.2014г)
	+
	117042,00
	103083,52
	13958,48

	3
	Выполнение работ по ремонту дорог в с.Шурскол, д.Жоглово сельского поселения Ишня
	0871300004214000256
	10.07.
2014
	Электронный аукцион
(дата проведения
20.06.2014г)	
	
	795505,96
	644359,82
	151146,14

	4
	Выполнение работ по ремонту дороги в д.Судино
	0871300004214000257
	10.07.
2014
	Электронный аукцион
(дата проведения
20.06.2014г)
	
	969000,22
	872100.21
	96900,01



	% от нач. цены МК
	Обеспечение контракта.(руб.)
(Вид обеспечения)
	Подрядчик
	Срок исполнения контракта
	Дата исполнения
	Дата закрытия контракта
	№ платёжного поручения,
дата
	Изменения цены и объема
	Примечание

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	25,1%
	30%
681499,21
(30%х1,5=45%,банковская гарантия на 45%,30%+3 закупки 2013 г.)
1022248,81 руб
	ООО «ПолАрт» директор Рассомагин Валерий Иванович
Т.6-24-43
Юр.адрес:г.Ростов ул.Окружная д.82
	45 дней
	25.07.
2014
	05.11.
2014г.
	№813 от 31.10.2014
	нет
	закрыт

	
	5%
5852,10
	ООО «Идеал Комфорт»
Директор Кравченко Александр Иванович
Т.7-72-76
Юр.адрес:г.Ростов ул.Октябрьская д.47
	20 календарных дней
	22.07.
2014
	07.08.
2014
	№473 от 06.08.2014
	нет
	закрыт

	
	30%
238651,79
	ООО «Благоустройство»
Директор Михаил Андреевич Комаров
Т.42278
Юр.адрес:р.п.Петровское ул.Октябрьская д.40
	30 календарных дней
	09.08.
2014г.
	03.09.
2014
	№527 от 02.09.2014г.
	нет
	закрыт

	
	30%
290700,07

	ООО «Компания Капитал-строй» Ген.дир.Медведев Михаил Евгеньевич
Т.84852 943666
Г.Ярославль ул.Менжинского,4,1
	30 календарных дней
	09.08.
2014г.
	07.04.
2015г.
	№262 от 07.04.2015г.
	Да,
соглашение сторон 
587526,81
	закрыт




	№ п/п
	Название  муниципального контракта
	Номер контракта
	Дата заключения МК
	Способ определения поставщика
	У суб. малого предп-ва
	Начальная цена МК (руб)
	Цена после заключения МК (руб)
	Экономия
(руб)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	5
	Выполнение работ по устройству тротуара по ул.Молодёжная и  ремонту авт.дороги в д.Судино
	0871300004214000259
	08.07.
2014г.
	Электронный аукцион
(дата проведения:20.06.2014г.)
	-
	682591,81
	675765,89
	6825,92

	6
	Выполнение работ по обустройству детского игрового комплекса в с.Марково
	0871300004214000313
	04.08.
2014
	Запрос котировок
	+
	299472,00
	295000,00
	4472

	7
	Выполнение работ по очистке пожарного водоёма в д.Бабки
	0871300004214000301
	21.07.
2014г.
	Запрос котировок
	+
	229520,33
	195000,00
	34520,33

	8
	Выполнение работ по строительству 4 шахтных колодцев 
	0871300004214000305
	29.07.
2014г.
	Запрос котировок
	+
	328663,86
	328663,00
	0,86



	% от нач. цены МК
	Обеспечение контракта.(руб.)
(Вид обеспечения)
	Подрядчик
	Срок исполнения контракта
	Дата исполнения
	Дата закрытия контракта
	№ платёжного поручения,
дата
	Изменения цены и объема
	Примечание

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	30%
204777,54
	ООО «ПолАрт» директор Рассомагин Валерий Иванович
Т.6-24-43
Юр.адрес:г.Ростов ул.Окружная д.82
	30 дней
	07.08.
2014
	11.11.
2014
	№830 от 10.11.2014г.
	нет
	закрыт

	
	30%
89841,60
	ООО фирма «РЕЗГОР» директор Резепов Дмитрий Алексеевич
Т.8(4852)442750
г.Ярославль Московский пр-т,д.139 оф.7
	  10 дней
	14.08.
2014
	19.08.
2014
	№501 от
18.08.2014
	нет
	закрыт

	
	5%
11476,00
	ООО «СпецСтрой»
Плешков Вячеслав Александрович
Т.8(48534)29779
152240 Яр.обл.,г.Гаврилов-Ям ул.Чапаева,д.18
	20 дней
	10.08.
2014г.
	14.08.
2014г.
	№491 от 13.08.2014
	нет
	закрыт

	
	5%
16433,19
	ООО «СпецСтрой»
Плешков Вячеслав Александрович
Т.8(48534)29779
152240 Яр.обл.,г.Гаврилов-Ям ул.Чапаева,д.18
	45 дней
	12.09.
20143г.
	10.11.
2014г.
	№828 от 07.11.2014г.
	нет
	закрыт



	№ п/п
	Название  муниципального контракта
	Номер контракта
	Дата заключения МК
	Способ определения поставщика
	У суб. малого предп-ва
	Начальная цена МК (руб)
	Цена после заключения МК (руб)
	Экономия
(руб)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	9.
	На поставку,сборку и установку уличного ДИК в р.п.Ишня ул.Фрунзенская
	0871300004214000377
	03.09.
2014г.
	Запрос котировок
	+
	239113,67
	237000,00
	2113,67

	10
	Выполнение работ по очистке пожарного водоёма в д.Дунилово
	0871300004214000370
	02.09.
2014г.
	Запрос котировок
	+
	367003,00
	339000,00
	28003,00

	11
	Выполнение работ по очистке пожарного водоёма в д.Ломы
	0871300004214000371
	04.09.
2014г.
	Запрос котировок
	  +
	382931,00
	367700,00
	15231,00

	12
	Ремонт дворовой территории по ул.Молодёжная 10,ремонт тротуара по ул.Мелиораторов в р.п.Ишня
	0871300004214000419
	01.10.
2014г.
	Электронный аукцион
(дата проведения:
	     +
	907348,02
	902811,28
	4536,74




	% от нач. цены МК
	Обеспечение контракта.(руб.)
(Вид обеспечения)
	Подрядчик
	Срок исполнения контракта
	Дата исполнения
	Дата закрытия контракта
	№ платёжного поручения,
дата
	Изменения цены и объема
	Примечание

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	30%
71734,10
	ООО фирма «РЕЗГОР» директор Резепов Дмитрий Алексеевич
Т.8(4852)442750
г.Ярославль Московский пр-т,д.139 оф.7	  
	10 дней
	13.09.
2014г.
	24.10.
2014г.
	№748 от 23.10.2014г.
	нет
	закрыт

	
	5%
18350,15
	ООО «Агроводстрой»
Директор Густов Юрий Борисович
Т.53149
П.Семибратово  ул.Восточная д.13
	20дней
	20.09.
2014
	19.09.
2014
	№592 от 18.09.2014г.
	нет
	закрыт

	
	5%
19146,55
	ООО «Агроводстрой»
Директор Густов Юрий Борисович
Т.53149
П.Семибратово  ул.Восточная д.13
	20дней
	24.09.
2014г.
	16.10.2014г.
	№705 от 14.10.2014г.
	нет
	закрыт

	
	30%
272204,41
	ООО «ДорСтройСервис»
Ген.дир.Кузнецовский Александр Леонидович
Т.89108280737
Пос.Борисоглебский ул.Вощажниковская д.22
	30 дней
	31.10.
2014г.
	25.12.
2014г.
	№1054 от 24.12.2014г.
	Да,по соглашению сторон
880714,72
	Закрыт,
соглашение подписано 25.12.2014г.



	№ п/п
	Название  муниципального контракта
	Номер контракта
	Дата заключения МК
	Способ определения поставщика
	У суб. малого предп-ва
	Начальная цена МК (руб)
	Цена после заключения МК (руб)
	Экономия
(руб)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	13
	Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог в с.п.Ишня 2014г.
	0871300004214000459
	27.10.
2014г.
	Электронный аукцион
	
	499931,78
	499931,78
	0

	14
	Выполнение работ по очистке пожарного водоёма в д.Поддыбье
	0871300004214000458
	05.11
2014г.
	Электронный аукцион
	+
	476954,00
	476954,00
	0

	15
	Поставка легкового автомобиля для Администрации с.п.Ишня

(НЕ СОСТОЯЛСЯ)
	0871300004214000479
	
	Электронный аукцион
(НЕ СОСТОЯЛСЯ)
	
	668296,67
	
	

	16
	Поставка легкового автомобиля для Администрации с.п.Ишня

(НЕ СОСТОЯЛСЯ)
	0871300004214000503
	Контракт не состоялся
	Электронный аукцион
(НЕ СОСТОЯЛСЯ)
	
	668296,67
	
	




	% от нач. цены МК
	Обеспечение контракта.(руб.)
(Вид обеспечения)
	Подрядчик
	Срок исполнения контракта
	Дата исполнения
	Дата закрытия контракта
	№ платёжного поручения,
дата
	Изменения цены и объема
	Примечание

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	5% 
24996,59
	ООО «Благоустройство»
Директор Михаил Андреевич Комаров
Т.42278
Юр.адрес:р.п.Петровское ул.Октябрьская д.40
	По 31.12.
2014г.
	31.12.
2014г.
	28.01.
2015г.
	№22 от 28.01.2015г.
	нет
	закрыт

	
	5%
23847,70
	ООО «Агроводстрой»
Директор Густов Юрий Борисович
Т.53149
П.Семибратово  ул.Восточная д.13
	20 дней
	25.11.
2014г.
	03.12.
2014г.
	№907 от 01.12.2014г.
	нет
	закрыт

	
	5%
33414,83
	
	10 дней
	
	
	
	
	

	
	5%
33414,83
	
	10 дней
	
	
	
	
	



	№ п/п
	Название  муниципального контракта
	Номер контракта
	Дата заключения МК
	Способ определения поставщика
	У суб. малого предп-ва
	Начальная цена МК (руб)
	Цена после заключения МК (руб)
	Экономия
(руб)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	17
	Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог в границах нас.пунктов с.п.Ишня в январе-апреле 2015г.
	0871300004214000504
	10.12.
2014г.
	Электронный аукцион
	
	685492,68
	685492,68
	0

	18
	Поставка легкового автомобиля для нужд с.п.Ишня
	0871300004214000524-0065805-01
	22.12
2014г.
	Электронный аукцион
	
	668296,67
	668296,67
	0

	19
	Снабжение электрической энергией
	2413
	30.12.
2014г.
	Единственный поставщик
	
	399999,29
	399999,29
	0

	20
	Снабжение электрической энергией
	1053
	30.12.
2014г.
	Единственный поставщик
	
	1299993,94
	1299993,94
	0




	% от нач. цены МК
	Обеспечение контракта.(руб.)
(Вид обеспечения)
	Подрядчик
	Срок исполнения контракта
	Дата исполнения
	Дата закрытия контракта
	№ платёжного поручения,
дата
	Изменения цены и объема
	Примечание

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	5%
34274,63
	ООО «Благоустройство»
Директор Михаил Андреевич Комаров
Т.42278
Юр.адрес:р.п.Петровское ул.Октябрьская д.40
	По 30.04.2014г.
	30.04.
2014г.
	06.05.
2015г.
	№365 от 06.05.2015г.
	нет
	[bookmark: _GoBack]закрыт

	
	5%
33414,83
	ООО «Автомир-тендер»
Ген.дир.Роман Сергеевич Полуэктов
Т.495 9562898
Юр.адрес:г.Москва,Береговой пр-д,д.4/6,стр.3
	10 дней
	31.12.
2014г.
	29.12.
2014
	№1110 от 26.12.2014г.
	нет
	закрыт

	
	-
	ОАО «ЯСК»
Директор Н.В.Романовской
Г.Ростов ул.Спартаковская д.138
	По 31.12.
2015г.
	
	
	
	
	

	
	-
	ОАО «ЯСК»
Директор Н.В.Романовской
Г.Ростов ул.Спартаковская д.138
	По 31.12.
2015г.
	
	
	
	
	



Список муниципальных контрактов за 2014г. МУ ТХС Администрации сельского поселения Ишня

	№ п/п
	Название  муниципального контракта
	Номер контракта
	Дата заключения МК
	Способ определения поставщика
	У суб. малого предп-ва
	Начальная цена МК (руб)
	Цена после заключения МК (руб)
	Экономия
(руб)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Ремонт помещений (1,2,3,4,5,6,7,8) в здании МУ ТХС
	0871300004214000426
	03.10.
2014г.
	Электронный аукцион
	
	168252,66
	168252,66
	0

	2
	Поставка трактора с навесными,полунавесными и прицепными машинами и орудиями для с.п.Ишня
	0871300004214000482
	24.11.
2014г.
	Электронный аукцион
	
	1425000,00
	1289625,00
	135375

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	% от нач. цены МК
	Обеспечение контракта.(руб.)
(Вид обеспечения)
	Подрядчик
	Срок исполнения контракта
	Дата исполнения
	Дата закрытия контракта
	№ платёжного поручения,
дата
	Изменения цены и объема
	Примечание

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	5%
8412,63
	ООО «Идеал-Строй-Сервис»
Ген.дир.Галина Андреевна Корнева
Т.53137
Рп.Семибратово ул.Некрасова д.83
	30 дней
	02.11.
2014г.
	08.12.
2014г.
	3285 от 04.12.2014г.
	нет
	закрыт

	
	5%
71250,00
	ООО «Грантэк XXI»
Ген.директор Валерий Анатольевич Чигвинцев
Т.495 7007108
Г.Москва ул.Косинская Большая д.27
	20 дней
	14.12.
2014г.
	18.12.
2014г.
	№310 от 17.12.2014г.
	нет
	закрыт

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




